

DODATEK č. 4/2017

k objednávce č. 22-00578/11 ze dne 23. 1. 2012,
ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 17.12.2012, č. 2 ze dne 22.11.2013 a č. 3/2015 ze dne
11.11.2015

**D47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná Zajištění vyvádění majetku ŘSD ČR na SSMSK a
ZVHS, stavba 4707**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: qdq services, s. r. o.
Bílovecká 1162/167
zastoupený: _____, jednatel
IČ: 26878313
DIČ: CZ26878313

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 4/2017 ve znění:

Článek I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. I.II Specifikace a rozsah předmětu plnění

Předmět plnění se upravuje tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku (u jednotlivých SO nebudou realizovány dílčí činnosti dle přehledu ke každému SO).

Článek III. CENA

- původní znění:

297 000 Kč (bez DPH)
59 400 Kč (DPH)
356 400 Kč (včetně DPH)

- nové znění:

270 300 Kč (bez DPH)
56 763 Kč (DPH)
327 063 Kč (včetně DPH)

Smluvní strany se dohodly, že část plnění spočívající ve vyvedení stavebních objektů a pozemků na organizace SSMSK a ZVHS, konkrétně činnosti uvedené v přílohách tohoto dodatku, nebude realizována. Z uvedeného důvodu nebude poskytovatel objednateli fakturovat částku odpovídající těmto činnostem, tj. 26 700 Kč bez DPH (32 307 Kč včetně DPH). Důvodem nerealizování části plnění je zjištění, že některé z pozemků pod vyváděnými stavebními objekty byly v rámci majetkoprávní přípravy před stavbou od budoucího majetkového správce vykoupeny, tudíž takové pozemky nelze darovat nebo bezúplatně převést na tohoto správce.

Dodatek č. 4/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 22-00578/11 ze dne 23.1.2012, ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 17.12.2012, č. 2 ze dne 22.11.2013 a č. 3/2015 ze dne 11.11.2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne: 16 -11- 2017

V Brně dne: 21 -11- 2017

ředitel Závodu Brno

jednatel

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 311 Úprava potoka Polančice.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		
15.	předání uzavřených smluv objednateli		
16.	účast na kontrolních dnech		
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		

Celkem

23 400,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 312 Úprava potoka Rakovec.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednatelem		
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí		
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		
15.	předání uzavřených smluv objednateli		
16.	účast na kontrolních dnech		
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		

Celkem

23 400,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 316 Úprava vodoteče v km 147.500.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		
6.	prověření zastavených pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		
15.	předání uzavřených smluv objednateli		
16.	účast na kontrolních dnech		
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		

Celkem

23 400,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 310 - Úprava vodoteče v km 136,000.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		V řešení - chybí pouze kolaudační rozhodnutí.
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Nebude realizováno
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednatelem		Nebude realizováno
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Nebude realizováno
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Nebude realizováno
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Nebude realizováno
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednatelem a převzetí zpět		Nebude realizováno
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Nebude realizováno
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Nebude realizováno
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Rozpracováno - chybí kolaudační rozhodnutí a doplnění žádosti o nepotřebnosti.

Celkem

14 700,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 314 – Úprava vodoteče v km 143,390.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Nebude realizováno
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

26 100,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 315 - Úprava vodoteče v km 143,940.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Nebude realizováno
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

26 100,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 131+255+313 – Přeložka silnice III/46417 Josefovce – Olbramice.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednatelem		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednatelem a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednatelem		Nebude realizováno
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

26 100,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 136 – Spojka silnice I/47 - Studénka.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvážení majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavených pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednatelem		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednatelem a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Nebude realizováno
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

26 100,00 Kč

V Brně dne 5.9.2016

Za objednatele:

Za dodavatele:

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 134+257 – Přeložka silnice III/4782 Václavovice - Janová.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednatelem		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednatelem a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Ano
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

27 000,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

SO 132+256 – Přeložka silnice III/4654 Klimkovice - Olbramice.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Ano
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

27 000,00 Kč

Přehled provedených prací - kalkulace pro fakturaci

Objednávka č.: 22-00578/11, včetně dodatků č. 1/2012, č. 2 a č. 3/2015

bez SO Polanka n. O.

pořad. číslo	specifikace inženýrské činnosti	cena bez DPH	Provedeno
1.	odsouhlasení vzorových dokumentů od objednatele, upřesnění přípravy konkrétních smluvních dokumentů např. darovací smlouvy, smlouva o převodu majetku ve vlastnictví ČR apod.		Ano
2.	dožádání a upřesnění chybějících podkladových materiálů (GP, kol.rozh., protokolů o předání a převzetí SO, smlouva o budoucím předání a převzetí)		Ano
3.	kontrola převzatých dokumentů k vyvedení majetku		Ano
4.	zpracování tabulkového přehledu ke sledování postupu při vyvádění majetku a jeho průběžná aktualizace		Ano
5.	zajištění rozdělení ceny kvůli předání různým subjektům		Ano
6.	prověření zastavěných pozemků předávaných SO z hlediska příslušnosti hospodaření objednatele		Ano
7.	prohlídka a kontrola předávaného SO v terénu včetně návrhu řešení problémových míst s násled. správcem SO		Ano
8.	zpracování návrhu příslušné smlouvy o převodu majetku ve vlastnictví ČR pro jednotlivé SO s následným správcem		Ano
9.	předání a projednání návrhu smlouvy ke schválení objednateli		Ano
10.	projednání odsouhlaseného návrhu s následným správcem SO		Ano
11.	úpravy a upřesnění textu návrhu dle požadavku smluvních stran s oběma smluvními stranami		Ano
12.	vyhotovení čistopisu smluv v patřičném počtu výtisků		Ano
13.	postoupení čistopisu smluv k podpisu objednateli a převzetí zpět		Ano
14.	zajištění podpisu smluv následným správcem SO		Ano
15.	předání uzavřených smluv objednateli		Ano
16.	účast na kontrolních dnech		Ano
	Vyplnění a odevzdání dokumentu Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ČR, včetně zpracování podkladů		Ano

Celkem

27 000,00 Kč