

Číslo smlouvy zhotovitele: VD19715

Dodatek č. 3

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

„Hustopeče – ulice Dvořákova“

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

ve věcech technických : Ing. Radek Krušina

IČ : 00283193

DIČ : CZ00283193

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

dále jen jako „objednatel, příkazce“

a

ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.

se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar

ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar, Ing. Bořek Zvědělík

IČ : 27696880

DIČ : CZ27696880

Bankovní spojení : GE Money Bank

číslo účtu

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 7.2 smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2015, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.5.2016 a Dodatku č.2 ze dne 26.10.2016 na její změně a to tak, že se ruší původní bod 2.1 smlouvy a nahrazuje se novým tohoto znění:

- 2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:*
- | | |
|---|----------------------|
| <i>Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem</i> | <i>do 29.02.2018</i> |
| <i>Dodání předmětné dokumentace dle čl.1 této smlouvy</i> | <i>do 27.09.2018</i> |
| <i>Dodání předmětných vyjádření dle čl.1 této smlouvy (příkazní činnost</i> | <i>do 30.11.2018</i> |

Dřívější plnění je možné.

Místem plnění je adresa objednatele dle čl.1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hustopečích dne 08.11.2017

V Břeclavi dne 10.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

.....
Ing. Pavel Balcar
jedenatel společnosti


Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 07.11.2017.

V Hustopečích dne 08.11.2017



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka