

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 82/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

zástupce ve věcech technických:

- 2. Zhotovitel:** AQUA-GAS, s.r.o.
se sídlem Berkova 92, 612 00 Brno
statutární orgán: Radovan Koudelka, jednatel
ve věcech technických:

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., email.:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 292 65.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace stavby „Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 82/2016 ze dne 8. 6. 2016 vyplynuly méněpráce spočívající v částečném neprovedení položky č. 18 (zásyp ruční se zhutněním) v dílčím rozpočtu č. 2 – ZTI, tj. v množství 71,2896 m³ za jednotkovou cenu 130 Kč/m³.
2. Celková hodnota méněprací činí 9 267,65 Kč bez DPH.
3. Celková hodnota díla dle čl. VI Cena díla Smlouvy po odečtení neprovedených méněprací činí **5 186 372,35 Kč bez DPH**, slovy: *pět milionů jedno sto osmdesát šest tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých třicet pět haléřů.*
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn na veřejně přístupném profilu Objednatele a v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
4. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem zástupci obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registrací tohoto dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 46. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 21. 09. 2016 usnesením č. 16R46/4.

V Brně dne: - 4. 10. 2016

V Brně dne: 4. 10. 2016

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Karin Karasová
starostka městské části Brno – Královo Pole

Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o.