

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 01302/2017
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE STŘEDISKA STRÁŽNÍ
SLUŽBY ZÁMEČEK Č.P.14

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Ing. arch. Vlastimil Stránský – Architektonická kancelář
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín VI, 405 02
zapsaný dne: 21.7.1992 v živnostenském rejstříku, vydaném Okresním živnostenským
úřadem Okresního úřadu v Děčíně, č.j.782/92ž/k dne 21.7.1992
IČO/r.č.: 44573707
DIČ: CZ5709152790
bankovní spojení: KB. a.s., pobočka Děčín.
zastoupený: Ing.arch. Vlastimil Stránský
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.5.2 v článku 2 smlouvy a dále na
novém znění odstavce 3.4. v článku 3 smlouvy o dílo:

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.5.2. Předmět smlouvy dle bodu 2.1.b) musí být dokončen nejpozději do 31.12.2017. Případný zhotovitelem nezaviněný posun tohoto termínu (průtahy v rozhodování příslušných úřadů) musí být včas oznámen objednateli.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí položky a), b) dle odst. 2.1. vždy po předání a převzetí příslušné části díla, na základě písemného potvrzení o převzetí díla ve stanoveném rozsahu objednatel. Poslední fakturace v kalendářním roce bude provedena vždy nejpozději 15.prosince daného roku, s výjimkou roku 2017, kdy fakturace bude provedena nejpozději 27.12.2017.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 28. 11. 2017

V Krásné Lípě

dne **28. 11. 2017**

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

ředitel

ČR -Správy Národního parku České Švýcarsko

Ing. arch. Vlastimil Stránský

jednatel

Architektonická kancelář