

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

#### Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
IČ: 00259322  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862175349/0800  
Tel.: 352 350 666  
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením RM 394/24/17  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí – platba sml. rozpouští 26.30.35316319.000/17/30  
Přijetí a podpis osoby za lébnou správnost LUKES  
Zveřejněno na profilu .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora/stavebníka  
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

### 1.2 Zhotovitel:

#### Obchodní firma:

**Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel  
IČ: 263 30 202  
DIČ: CZ26330202  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862464319/0800  
Tel.: +420 352 688 046  
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí  
Jiří Šuk, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„Veřejné osvětlení Náměstí Republiky“**

### 3. Termíny plnění

Tímto dodatkem se mění

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z : **30.11.2017**

Termín dokončení díla na : **20.12.2017**

Prodoužení termínu je z důvodu nedodržení termínu dodavatele historizujících stožárů veřejného osvětlení.

### 4. Cena díla

Dále je předmětem dodatku změna ceny díla v důsledku chybějících přípojkových skříní v rozpočtu. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

3 035 600,00,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č.1 o tuto částku:

104 123,00 Kč Bez DPH

Cena za dílo vč. dodatku č.1:

**3 139 723,00 Kč bez DPH**

**3 799 065,00,- Kč vč. DPH**

### 5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 20.11.2017



.....  
Za objednatele

Alexandr Terek – starosta



.....  
Za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel



.....  
Za zhotovitele

Tomáš Vlasák, jednatel

## Dodávky zhotovitele

**DODÁVKY ZHOTOVITELE**

Název stavby VO Horní Slavkov - náměstí Republiky

Datum: 10.11.2017

Definice SAP C-403

Okres: Sokolov

Oblast: Západ

Oblast oceně Západ

Projekt. firma: ELECTROSUN, s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	M.J	Cena jednotková	Cena celková
	001	Montáž VO					
		SKRIN PRIPOJKOVA SER1/NK-7		10,000	KS	5 243,00	52 430,00
		SKRIN PRIPOJKOVA SER1-7		13,000	KS	2 641,00	34 333,00
		<b>Dodávky zhotovitele celkem:</b>					<b>86 763,00</b>

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.  
 Hornová 825, 357 31 Horní Slavkov  
 IČ: 253 30 202, DIČ: CZ25330202  
 tel.: 352 688 046, fax: 352 688 807

## Oceněné práce

**OCENĚNÉ PRÁCE**

Název stavby: VO Horní Slavkov - náměstí Republiky

Datum: 10.11.2017

Definice SAP: C-403

Okres: Sokolov

Oblast: Západ

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: ELECTROSUN, s.r.o.

Kód práce	Typ práce	Zatřídění nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			Mechanizace		Definitivní zádlažby	
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
		001	Montáž VO									
006	M		Montáž instalace vestavného rozvaděče	10,000	KS	30,000	310,00	9 300,00				
024	M		Montáž instalace pomníčkového rozvaděče	13,000	KS	26,000	310,00	8 060,00				
			<b>Oceněné práce celkem:</b>					<b>17 360,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.  
 Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov  
 IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202  
 tel.: 352 688 046, fax: 352 688 807