

Dodatek č. 1 k Objednávce - Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele : 07PT-000831 (34-00050/16)

1. Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

č. smlouvy: 07PT-000831 (34-00050/16)

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Milan Machovec

Doručovací adresa: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

2. Název akce:

„050/16 Zpracování Znaleckých posudků D6 Lubenec-Bošov, věcná břemena“

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje níže uvedený odstavec původní smlouvy takto:

II. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu velmi složitých jednání s vlastníky se prodlužuje termín plnění: **do 30. 11. 2018**

4. Ostatní články uzavřené Objednávky- Smlouvy o poskytování služeb č. 07 PT-000831 (34-00050/16) zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a jeno vyhotovení obdrží poskytovatel. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Karlových Varech dne 20 -11- 2017

V Karlových Varech dne 24.11. 2017

[REDACTED]
[REDACTED]
Správa Karlovy Vary



[REDACTED]
[REDACTED]