

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.:17/7700/0196/01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek č.1")

Název díla:

ÚP v Hradci Králové - zateplení fasády a výměna oken v 5.NP budovy


Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní adresa objednatele: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: Metrodis s.r.o.
Sídlo: Pardubická 871/29
IČO: 25269844
DIČ: CZ25269844
Zastoupena: Kott Milan – *jednatel společnosti*
Zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 11687

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Kott Milan - *jednatel společnosti*

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:

[redacted]

- *stavbyvedoucí*

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní adresa zhotovitele: Pardubická 871/29, Hradec Králové

společně též „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 12. odst. 2 Smlouvy o dílo „ÚP v Hradci Králové - zateplení fasády a výměna oken v 5.NP budovy“ uzavřené dne 13.9. 2017 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 5. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.
VÍCEPRÁCE

3.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ se doplňuje bod 5. následovně:

5. Součástí předmětu smlouvy specifikovaného v bodě 1 Smlouvy jsou změny, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr - změnový list č. 1, který je Přílohou č. 2 Smlouvy.

3.2 Celková cena změn dle čl. 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 58 667,64 Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 48 485,65 Kč, DPH 10 181,99 Kč)

Článek 4.
CENA DÍLA

4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 3. CENA DÍLA Smlouvy se mění odst. 1, který celý bude nově znít takto:

1. *Cena za dílo činí 837 536,07 Kč bez DPH
(slovy: osum set třicet sedum pět set třicet šest korun českých a sedum haléřů).*

*DPH ve výši 21 % činí 175 882,57 Kč
(slovy: sto sedumdesát pět tisíc osum set osumdesát dva korun českých padesát sedum haléřů).*

**Cena za dílo činí 1 013 418,64 ,- Kč včetně DPH
(slovy: jeden miliony třináct tisíc čtyři sta osumnáct korun českých šedesát čtyři haléřů).**

Článek 5.
SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Smluvní strany se dohodly, že se příloha Dodatku č. 1, uvedená v čl. 3. odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1, stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění odstavec 7, bod druhý: Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 21.6. 2017, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, a to následovně:

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 21.6.2017, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče a Změnový list č.1 s rozsahem a cenou změn (vícepráce/méněpráce).

Článek 6.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

6.2 Dodatek nabývá **platnosti** dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a **účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 Změnový list č.1 s rozsahem a cenou změn (vícepráce / méněpráce)

V Praze dne 27.11.2017

V Hradci Králové dne 24.11.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
Milan Kott

jednatel firmy

