



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Hradec Králové, Mánesova 780 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na změnu užívání nebytového prostoru /č. z. 1721B/

č. objednatele: 2017/1734

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Romanou Liškovou, náměstkyní primátora města
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INS spol. s r.o.
Sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod
Zastoupený: Petrem Šulcem, jednatelem
Telefon: 739 694 567
Email: petr.sulc@insnachod.cz
IČ: 60109971
DIČ: CZ60109971
Bankovní spojení: [redacted]

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5340

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se z důvodu časové prodlevy řízení na odboru památkové péče MMHK (změny díla dle pokynu OPPMMHK – úprava konstrukčních prvků výloh, tedy z důvodů neležících na straně zhotovitele a nezakládající nárok objednatele na smluvní pokutu) dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 1721B 2017/1734 uzavřené dne 4. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku.

II.

- Původní text prvního bodu článku IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel
 - provede, předá čistopis díla objednateli a podá žádost o vydání stavebního povolení ve lhůtě do **04.12.2017**
 - předá kompletní dílo včetně stavebního povolení ve lhůtě do **26.02.2018.**
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971, ID datové schránky: ac7b72r
 - vymezení předmětu smlouvy: dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace - prodloužení termínu předání díla
 - cena: 94.000 Kč bez DPH, 113.740 Kč s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.



jednatel

V Hradci Králové dne 28. 11. 2017



za objednatele
PhDr. Romana Lišková
náměstkyně primátora

