

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1PC1705

Číslo objednatele: 29-KM-2017-OV

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel : **FORTEX – AGS, a.s.**
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
Zastoupena : Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
Osoby oprávněné k jednání :
ve smluvních záležitostech : Ing. Ivo Ambrož, ředitel divize ČOV
v technických záležitostech : Ing. Pavel Žourek, vedoucí projekce ČOV
Bankovní spojení, číslo účtu : ČSOB a. s., č.ú.xxx
IČO : 00150584
DIČ : CZ699000025
Spisová značka : B 95 vedená u Krajského soudu v Ostravě

1.2. Objednatel : **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
Zastoupena : Ing. Petr Vedra, VTN
Osoby oprávněné na jednání :
ve smluvních záležitostech : Ing. Petr Vedra, VTN
v technických záležitostech : Ing. Tomáš Mozola
Bankovní spojení, číslo účtu : xxx
IČO : 49451871
DIČ : CZ49451871
Spisová značka : B 1147 vedená u Krajského soudu v Brně

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zůstává nezměněno. („*ČOV Zdounky- rekonstrukce a intenzifikace*“)

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA:

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá předmět smlouvy v rozsahu dle čl. 2

- A) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí do 31.10.2017.
- B) Zajištění inženýrské činnosti – podání žádosti o územní rozhodnutí do 8.12. 2017.
- C) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby do 15. 1. 2018.
- D) Zajištění inženýrské činnosti – podání žádosti o stavební povolení do 16.2. 2018.

3.2. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění povinností objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti zhotoviteli při provádění díla.

3.3. V případě prodloužení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, se termín provedení díla bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodloužení. Po dobu prodloužení objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

3.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle z. č. 340 / 2015 Sb., v platném znění.

4. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Zůstává nezměněno.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zůstává nezměněno.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:

Zůstává nezměněno.

8. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

Zůstává nezměněno.

9. ZMĚNA SMLOUVY

Zůstává nezměněno.

10. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zůstává nezměněno.

V Kroměříži dne

V Šumperku dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Ing. Petr Vedra
VTN

.....
FORTEX-AGS, a.s.
Ing. Ivo Ambrož
ředitel divize ČOV