



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2388/2017
155.005.00.051.1
ID RS smlouvy 1183933
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 225/2017 ze dne 14.2.2017
na akci:

„Lví dvůr č.p. 51 – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31, Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 225/2017 ze dne 14.2.2017 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění, textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 1.922.879,72 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetdvacetdvatisíceosmsetsedmdesátdevět korun českých a sedmdesát dva haléře)

Cena méněprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 155.545,01 Kč
(slovy: stopadesátpětstipětsetčtyřicetpět korun českých a jeden haléř)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací činí bez DPH: 1.767.334,71 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátsedmtisícitřistatřicetčtyři korun českých a sedmdesátjeden haléř)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 19.541.135,- Kč
(slovy: devatenáctmilionůpětsetčtyřicetjedentisícstotřicetpět korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 21.308.469,71 Kč
(slovy: dvacetjedenmilióntřistaosmtisícčtyřistašedesátdevět korun českých a sedmdesátjeden haléř)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 4.474.778,65 Kč
(slovy: čtyřmiliónyčtyřistasedmdesátčtyřitisícšedesátsedmdesátosm korun českých a šedesátpět haléřů)

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 225/2017 ze dne 14.2.2017.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel