

Věžnice Přibram

Dubenec 100

261 15 Přibram

Projekt: GŘ Ol. dodávka prádelenské technologie
Rámcová dohoda: VS-57373/ČJ-2016-80052-VERZAK
Objednávka č.: VS-57373-8/ČJ-2016-80052-VERZAK
Věc: Potvrzení stavební rozpracovanosti

Vážené paní, pane,

s ohledem na postup stavebních a instalačních prací při přípravě a provádění dodávky prádelenské technologie a s ohledem na zachování potřebné produktivní provozní kapacity si Vás dovoluujeme požádat o potvrzení stavební nepřipravenosti pro dokončení instalace a zprovoznění všech strojů.

Předpokládané dokončení vázané na dodávku materiálu pro rozvody ke strojům a provedení těchto rozvodů se objednatel zavazuje dokončit do.....7. 12. 17..... tak, aby dodávka, konečná montáž a předání díla bylo provedeno do 15.12.2017.

Za zhotovitele:

Pragoperun, spol. s r.o.
Modletice 98, 251 01 Říčany
IČO: 41190360 DIČ: CZ41190360

Za objednatele:

Mgr. Michal Staníček
VOL
ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňské služby České republiky
Věžnice Přibram
P. O. BOX 1, 261 15 Přibram I
39

Vazební věznice České Budějovice

Goethova 1

371 56 České Budějovice

Projekt: GR OL dodávka prádelenské technologie

Rámcová dohoda: VS-57373/ČJ-2016-80052-VERZAK

Objednávka č.: VS-57373-8/ČJ-2016-80052-VERZAK




Věc: Potvrzení stavební rozpracovanosti

Vážená pani, pane,

s ohledem na postup stavebních a instalačních prací při přípravě a provádění dodávky prádelenské technologie a s ohledem na zachování potřebné produktivní provozní kapacity si Vás dovoluujeme požádat o potvrzení stavební nepřipravenosti pro dokončení instalace a zprovoznění všech strojů.

Předpokládané dokončení vázané na dodávku materiálu pro rozvody ke strojům a provedení těchto rozvodů se objednatel zavazuje dokončit do 10.12.2017 tak, aby dodávka, konečná montáž a předání díla bylo provedeno do 15.12.2017.

Za zhotovitele:




Pragoperun, s.r.o.
Vodňetice 98, 251 01 Říčany
IČO: 41190360 DIČ: CZ41190360

Za objednatele:


Zdeněk Hruška DiS



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Valdice

Nám. Míru 55, 507 11 Valdice

Tel. [REDACTED]

K č. j.: VS-88818-4/ČJ-2017-800052

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vězeňská služba ČR
Generální ředitelství VS ČR
Ředitel odboru logistiky

[REDACTED]

Ve Valdicích dne 23. 11. 2017

Stavební připravenost akce – „GR OL – dodávka prádelenské technologie“.

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám informaci, týkající se stavební připravenosti.

Finální stavební připravenost prádelny Věznice Valdice na konečnou instalaci prádelenských technologií bude realizována k 15. 12. 2017.

S pozdravem.

[REDACTED]
[REDACTED]
Vězeňská služba ČR
ředitel odboru logistiky
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Plzeň

Oddělení logistiky

Klatovská 202, poštovní přihrádka 335, 306 35 Plzeň

Tel. [REDACTED]

VAŠE č.j.: VS-17764/ČJ-2017-801150

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vězeňská služba České republiky

Generální ředitelství

Odbor logistiky

Ředitel odboru logistiky

[REDACTED]

Plzeň 22. listopadu 2017

Vyjádření k spolupráci, vedeno pod Č.j.: VS-88818-2/ČJ-2017-800052

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dotazu ke stavební připravenosti Věznice Plzeň pro dodávku prádelenské technologie uvádíme, že vše bude ke dni 24.11.2017, který byl s dodavatelskou firmou domluven, připraveno pro instalaci prádelenské technologie.

[REDACTED]
[REDACTED]