

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2017
(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (tel. 602 188 868, radek.novotny@strabag.com),
Miroslav Grüner, stavbyvedoucí, (tel. 731 632 370)
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RC/031/2017
Číslo stavby zhotovitele: RCPE
dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 28.04.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce „**Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě**“.



1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 30.06.2018.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.20., které zní takto:

„11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a nemění se.

11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.18. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.19. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 25.10.2017 usnesením č. 768/17.

11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Ve Vysokém Mýtě dne 03.11.2017

V Hradci Králové dne 3. 11. 2017

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové



STRABAG

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělčicích 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové