

**DODATEK č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

č. VPI/PH/2015/137

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú 2019160003/6000

zastoupená: Zdeněk Šulc, Manažer, Výstavba fix

(dále jen „CETIN“)

a

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „Stavebník“)

**I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2016/58, číslo "VPI, Dolany , KN č. 561, 556, 554 PD pro společná zařízení v k.ú. Dolany u Č.Peček, Protierozní opatření I.a II “ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.2.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku.

**II. Změny Smlouvy**

- 2.1 Odst. 5.2 článku 5 Náklady spojené s překládkou SEK Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje novým odst. 5.2 následujícího znění:  
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu činí **275.715,- Kč**

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 1 uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv, včetně povinnosti uveřejnit Smlouvu. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem nový dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku č. 1 (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 20.11.2017V PRAZE dne 20.11.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Zdeněk Šulc  
Manažer Výstavba fix

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Praha 3  
IČO: C204084063  
219



Stavebník

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Městské náměstí 46  
150 00 Praha 1  
2