

Číslo smlouvy u zhotovitele, vedoucího účastníka společnosti: VY-MS-2016-009014013
Číslo smlouvy objednatele: 2016/MaI/000127/SML/1

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Komunikace, chodníky a oplocení kolem ZŠ na Náměstí TGM, Frýdlant n.O.“

uzavřené 18.5.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

(dále jen „**Zhotovitel - vedoucí účastník společnosti**“)

STASEKO PLUS s.r.o.

se sídlem: Kytlická 780, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116369

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Horák, jednatel

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Petr Horák, jednatel

██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████

████████████████████

25853473

CZ25853473

(dále jen „**Zhotovitel – člen společnosti**“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Komunikace, chodníky a oplocení kolem ZŠ na Náměstí TGM, Frýdlant n.O.“, dále jen „smlouva“.

Stavba byla zahájena dne 1.6.2016. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést některé práce a dodávky odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele. Vícepráce spočívají zejména v položení chrániček a protahovacích šachet pro nový městský kamerový systém, vybudování nové manipulační plochy pro zastavení autobusu a automobilů na ul. Janáčkově, chodník navíc v zámkové dlažbě k zadnímu vstupu do tělocvičen, odstranění betonových podkladů zpevněných ploch, větší mocnosti šterkové vrstvy v části zpevněných ploch na základě nevyhovujících ukazatelů statických zatěžovacích zkoušek zemní pláně. Méněpráce spočívají v menší výměře kácení dřevin, zmenšení kubatury odkopů a odvozu zeminy, nerealizace položky odstranění billboardu a jiného vybavení v ploše stavby, Tyto vícepráce a méněpráce zvyšují cenu díla.

Předmět smlouvy

Čl. III – Rozsah díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín plnění

Čl. VI. - Termín plnění se tímto dodatkem nemění.

Cena díla

Čl. VII. – Cena díla se mění tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací a méněprací takto:

Cena za dílo dle čl. VII. odst. 1 smlouvy (bez DPH)	10.766.406,83 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH)	2.226.357,99 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH)	- 1.595.320,09 Kč

Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací.

Nově cena díla celkem činí (bez DPH)	11.397.444,73 Kč
DPH 21%	2.393.463,39 Kč
Cena díla včetně DPH	13.790.908,12 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 5.9.2016, č. usnesení 47/6.24.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 27.9.2016

V Ostravě 30.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
COLAS CZ, a.s.
[Redacted Signature]