

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 49/2017-MSP-CES ze dne 12.4.2017
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2017

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

Se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Zastoupena: Ing. Zbyněk Spousta, ředitel odboru investic a majetku

IČO: 00025429

Bankovní spojení: Česká národní banka

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. RYBÁŘ stavební s.r.o.

Se sídlem: Náměstí Míru 50, Mělník, 276 01

Zastoupena: Ing. David Rybář, jednatel

IČO: 27131335

DIČ: CZ 27131335

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, Oddíl: C, Vložka: 98620

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ či každá jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“):

Čl. I.

Smlouva o dílo č. 49/2017-MSP-CES uzavřená dne 12.4.2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 11.7.2017 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

1. V čl. III. odst. 1 písm. d) Smlouvy zní nadále takto:
„d) Inženýrská činnost vč. podání žádosti o stavební povolení bude vykonávána **4 měsíce** od dokončení Projektu.“
2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že sjednané prodloužení doby v čl. III. odst. 1 písm. d) Smlouvy dle předchozího bodu 1. nemá vliv na výši Ceny uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 10 - 11 - 2017

za objednatele

.....
Ing. Zbyněk Spousta
ředitel odboru investic a majetku



V Mělníku dne 14. 11. 2017

za zhotovitele

.....
Ing. David Rybář
jednatel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

nárn. Mfu 50, 276 01 Mělník

IC: 27191395, DIČ: C227131335