

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.6.2016 mezi

## I. Smluvní strany

1. **Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace**  
Sídlo: Michálkovičká 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava  
Zastoupena: Ing. Petrem Čolasem, ředitelem  
IČ: 00373249  
DIČ: CZ00373249  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 2339761/0100  
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14  
*dále jen „objednatel“*

2. **VAMOZ – servis, a.s.**  
Sídlo: Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Zastoupen: Ing. Petr Filipec, Ph.D.  
IČ: 25848461  
DIČ: CZ25848461  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: 1137841761/0100  
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl B, vložka 2256  
*dále jen „zhotovitel“*

*dále též společně „smluvní strany“*

## II. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, jak tyto vyplývají z přílohy tohoto dodatku a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a v souvislosti s tím se současně dohodly na nezbytném prodloužení termínu plnění.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

## III. Předmět dodatku

### V čl. IV. Cena díla zní odst. 1 nově takto:

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

**Cena bez DPH**

**852.004,-Kč**

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

**V čl. V. Termín plnění zní odst. 1 nově takto:**

1. **Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání díla je do 15.10.2016.** Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy.

#### **IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

*Příloha: Položkový rozpočet MCP a VCP*

V Ostravě dne 30.09.2016

V Ostravě dne 30.09.2016

