

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: NA Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 28260309
DIČ: CZ28260309
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 28.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Obnova pláště budovy č.p.167 ve Vimperku“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje takto:

Nad rámec projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD uzavřené dne 28.8.2017 bude provedena kompletní výměna oplechování okenních parapetů, všech říms a nadezdívek nad vstupy do budovy, a to v rozsahu daném Změnovým listem č.1 zohledňujícím kromě těchto víceprací také úpravu rozpočtu prací a dodávek za demontáž a zpětnou montáž hromosvodu a odečet méněprací souvisejících se zmenšeným rozsahem plochy odstraňované omítky. Změnový list č.1 je přílohou tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **4.302.598,00 Kč**

(tj. slovy: čtyřimilónytřístadvatisícepětsetdevadesátosm korun českých)

Z toho:

I. Etapa: Obnova střechy (Výměna střešní krytiny – skládaná krytina)

1.133.179,00 Kč

II. Etapa: Obnova střechy (Výměna střešní krytiny – plochá střecha Cu) a obnova fasády

3.044.101,00 Kč

VRN

125.318,00 Kč

DPH 21 %

903.546,00 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH

5.206.144,00 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 04.10.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Pavel Dvořák, v.r.

Kutil, v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
starosta

.....
GSI INVEST, s.r.o.
Zdeněk Kutil
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č.950 ze dne 25.09.2017