

DODATEK č. 2, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 69/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

MNintex s.r.o.

Sídlo: Lom 3, 390 02 Tábor

IČ: 28078977

DIČ: CZ28078977

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 15980 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Tomáš Kunov

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxx

Věci technické: Tomáš Kunov

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 69/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě čl. 11 a odstavců 3.4., 6.1., 7.11., 9.1. a 7.5. smlouvy o dílo změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Původní dokončení celého díla: 24.11.2017
Nový termín dokončení díla: **01.05.2018**

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou, nevyhovují klimatické podmínky. Zhotovitel není schopen dokončit realizaci soklu domu, protože stávající klimatické podmínky neumožňují dodržení předepsaného technologického postupu.

3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 15.11.2017

V Táboře dne 15.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
XXXXXXXXXXXXX
MNintex s.r.o.