

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava obsazeného bytu číslo 15, ul. Tarnavova 8/3016, O – Zábřeh, pan Gunár , tel. číslo 604 157 119

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

Zhotovitel: Windservis s.r.o., ul. Petřkovická 346/18, O-Lhotka, 725 28

Objednávka: O/3297/2017/OBH, ze dne 12.9.2017

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při revizi elektroinstalace bylo zjištěno, že aktuální stav nevyhovuje stávajícím normám - elektroinstalace je původní (hliníkové rozvody) je nutná GO. Vícepráce by se týkaly kompletní výměny rozvaděče a jističů + natažení rozvodů pro KOU, WC.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 31.8.2017, a to o částku 8 196,- Kč bez DPH.

Cena dle objednávky:	66 970,- Kč bez DPH
Odečet položky č. 2 SP:	-5 000,- Kč bez DPH
Přepočet-VÍCEPRÁCE:	13 196,- Kč bez DPH
<u>Konečná cena díla:</u>	<u>75 166,- Kč bez DPH</u>

V Ostravě dne: 1.11.2017

Chamrádová Blanka

Přeček Jiří

objednatel

zhotovitel