

## DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO (zpracování lesních hospodářských osnov) č. 922/2015

uzavřené dne 23.12.2015

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Mělník**

nám. Míru 1, 276 01 Mělník

IČ: 00237051, DIČ: 00237051

bankovní spojení - č.ú. 27 – 046000 - 4379/0800

zastoupený MVDr. Ctiradem Mikešem starostou města

(pro jednání o technických záležitostech je zmocněn pan František Kabelka, DiS. tel. 315 635 378) na straně jedné

Zhotovitel: **Ing. et Ing. Josef Štveráček**

Ovčáry 133, 277 14 Dřísy (provozovna: Deštná u Dubé, č.p. 42, 472 01 Doksy)

IČ: 68561733 DIČ: CZ 7111182254,

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], na straně druhé

držitel licence KÚ Stř. Kraje ke zpracování LHP a LHO č.j. 101279/2012/KUSK ze dne 30.7.2012

II.

Článek 5 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 12.10.2017 – Ceny a termíny plateb - se ruší a nahrazuje takto:

Dne 18.1.2016 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje požádáno o dotaci pro rok 2016 ve výši 40% z celkové předběžné ceny díla dle bodu 5.3. smlouvy o dílo 524.814 Kč včetně DPH 21%. Celková předběžná cena díla dle bodu 5.2.1. smlouvy o dílo byla stanovena na 1.312.035,67 Kč včetně DPH 21%. Dle bodu 5.3. smlouvy o dílo objednatel umožnil zhotoviteli požadovat úhradu části ceny díla formou jedné dílčí faktury. Nárok na uplatnění této části ceny díla vznikl zhotoviteli po datu 1.9.2016 maximálně do data 30.11.2016. Čerpáno bylo 485.447,16 Kč vč. DPH 21%, a to na základě aktuální celkové výměry k datu podání faktury č. 1849 ze dne 11.10.2016, tj. 2010 ha, následně bylo dne 25.1.2017 Krajskému úřadu Středočeského kraje vráceno 39.366,84 Kč (naš dopis č.j. 351/ZP/17/FRKA ze dne 26.1.2017).

Konečná cena díla při celkové skutečné výměře všech zařízených pozemků v LHO, tj. 2019,17 ha, byla stanovena dle bodu 5.2.1 na částku 1.219.154,65 Kč vč. DPH 21%. Po předání díla a po odečtení výše uvedené dílčí faktury, byla zhotovitelem uplatněna konečná faktura č. 1957 vydaná dne 23.8.2017 ve výši 733.707,49 Kč včetně DPH 21%, načež bylo prostřednictvím aplikace ISND požádáno o dotaci ve výši 733.707 Kč včetně DPH 21% pro rok 2017.

III.

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Mělníku dne 22. 11. 2017

Objednatel: [REDACTED]

V Mělníku dne 23. 11. 2017

Zhotovitel: [REDACTED]