



Město Hlučín

Městský úřad Hlučín
odbor investic
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: HLUC/47615/2017/OINV/Ho

VYŘIZUJE: Ing. Holibková Pavla

TEL.: XXXXX

E-MAIL: XXXXX

DATUM: 21.11.2017

Kamil Mokřý
Horní konec 18/23
747 11 Kozmice

IČ: 28654226

Dodatek k objednávce č. 067/2017/Ho „Rekonstrukce části chodníku ul. Pode Zdí směrem k ATN Hlučín“

Rozšíření stavebních prací o rekonstrukci chodníku za objekty parc. č. 95 a 96 v k.ú. Hlučín, který bude realizován z žulové mozaiky vč. likvidace materiálu a napojení dešťových svodů z těchto objektů do kanalizace, vše v souladu s novou cenovou nabídkou dle skutečnosti ze dne 21.11. 2017. Celková cena je **160 704,- Kč bez DPH, tj. 194 452,- Kč s DPH. Cena se navyšuje o 61 088,- Kč bez DPH, 73 917,- Kč vč. DPH.**

Termín dodání / termín provedení: do 30.11.2017, zůstává nezměněn.

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru investic

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

Kamil Mokřý
Horní konec 18/23
747 11 Kozmice

IČ: 28654226

Kamil Mokřý, majitel

Příloha: Cenová nabídka

Kamil Mokrý s.r.o., Horní konec 18/23, 747 11 Kozmice,
IČ:28654226, DIČ:CZ28654226, tel.: XXXXX, email: XXXXX

soupis prací: Zhotovení chodníku, ul. Pode Zdí, Město Hlučín

název	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
pokládka žul. Kostek do beton lože - jednořádek vč. Sparování	m	81	284	23004,00
žulová kostka 6x4 vč. Podloží	m2	102	1320	134640,00
kanalizační poklop vč. Osazení	j	1	1420	1420,00
napojení lapače nečistot vč. Dodání a montáže	j	1	1640	1640,00
celkem bez DPH				160704,00

vystavil: Kamil Mokrý

21.11.2017