

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 36/2017/OSMI/sml.

Název stavby: **„Vodňany – rekonstrukce kašny“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Václavem Heřmanem – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: Stavební společnost H a T spol.s.r.o.,
Komenského 373, 386 01 Strakonice

Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
IČO: 450 23 522
DIČ: CZ45023522
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 15. 8. 2017 se nahrazuje:

bod III. Doba plnění, odst. 1) tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 30. dubna 2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 22. 11. 2017

Vdne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Ing. Jan Holeček
zhotovitel