



01235/2017

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 468/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Městský úřad Kolín
zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, I. místostarostou
se sídlem Karlovo nám. č. 78, 280 12 Kolín
IČ 235440 DIČ: CZ00235440
bankovní spojení Česká Spořitelna
číslo účtu 3661832/0800



MKOLP001QWAV

Zhotovitel: **ACG-Real s.r.o.**
Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Pobočka Tábor: Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ270 94 359

Dodatek upravuje rozšíření předmětu díla, ceny a termín dokončení

II. Předmět plnění – dílo

Předmět díla se rozšiřuje o kompletní výměnu střešní krytiny na objektu tělocvičny ZŠ, Kmochova 943, Kolín 2 dle přiloženého rozpočtu.

III. Čas plnění

Čas plnění se tímto upravuje u etapy III. Na termín dokončení do 20.12.2017. Termín dokončení prací se posune o dny, kdy není možné z technologického hlediska provádět práce vzhledem ke klimatickým podmínkám které neumožňují z technologických důvodů provádění díla, se termín dokončení posune o odpovídající počet dní uvedených ve stavebním deníku

IV. Cena dodávky smluvní

Celková částka plnění se navyšuje o rozšířený předmět díla kompletní výměnu střešní krytiny na objektu ZŠ o částku 623 567,- Kč bez DPH příloha č. 1. Celková cena díla se mění na 4 671 526,92,- Kč bez DPH

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“


V ostatním bodech se smlouva nemění.

Přílohy:

Č.1. – soupis prací

V Táboře, dne 26.10.2017

V Kolíně, dne 26. 10. 2017



59
C7

Lubomír Smažík, jednatel



Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar



Položkový rozpočet

Investor: **Obec Kolín**

Demontáže krytiny vč.skládky					
Demontáž krytiny do sutí	m2	90	370		33300
Demontáž latí	bm	5	2616		13080
Odvoz na skládku	km	34	180		6120
Skládkovné	t	246	17,5		4305
Likvidace sutí dřevěný odpad	m3	1380	6,24		8611,2
Cena za demontáže včetně skládky					65416,2 65416,2

Tesařské konstrukce							
		jeden/množ	cena/jeden.	množství	Hmoty	St.práce	Celkem
Impregnace krovu Lignofix	m2	26	370				9620
Laťování vodorovné a podélné	bm	20	2616		0	52320	52320
Laťování vodorovné a podélné	bm	20	2740		54800	0	54800
Podkladní prkno pod okapnici	bm	15	42		0	630	630
Podkladní prkno pod okapnici	bm	20	42		840	0	840
Pojistná folie Tyvek solid	m2	18	410		0	7380	7380
Pojistná folie Tyvek solid Pro s lepi	m2	54	410		22140	0	22140
Spojov.materiál	kg	42	30		1260	0	1260
Tesařské práce celkem							148990

Pokryvačské práce							
Typ krytiny - betonová		jeden/množ	cena/jeden.	množství	Hmoty	St.práce	Celkem
Výrobce - Bramac							
taška 1/1	ks	44	3752		165088		
taška 1/2	ks	44	48		2112		
odvětrávací	ks	248	38		9424		
hřebenáč	ks	125	53		6625		
koncový hřebenáč	ks	308	0		0		
rozdělovací hřebenáč Y		495	0		0		
hřebenová lať	bm	15	21		315		
větrací pás hřebene	bm	252	21		5292		
držák nár.a hř.latě	ks	27	23		621		
větrací pás nároží Figaroll	bm	274	0		0		
ventilační komplet vč.ř pruzž.spoj.	ks	1971	0		0	0	
anténní prostupová taška	ks	942	0		0	0	
utěšňovací klínový pás	ks	44	36		1584		
větrací mřížka	bm	32	84		2688		
okapní pás	bm	34	84		2856		
střešní výlez Luminex nezateplený	ks	4000	1		4000	450	
stoupací plošina ke komínu	ks	2238	0		0	0	
okapnice Al plech r.š. 200	ks	102	84		8568	4620	
spojovací materiál		1020	1		1020		
sleva na základní tašky 1/1	%	2000	-25		-50000		
Uprava krytiny v nároží a úžlabí	bm	222	36			7992	
Montáž krytiny do 45st.	m2	198	214			42372	
Montáž krytiny nad 45 st.	m2	270	156			42120	
Cena za kompletní dodávku pokryvačských prací					160193	97554	267747

Klempířské konstrukce

Materiál: plech pozink lak		jdn/množ cena/jedn. množství		Hmoty	Montáž	celkem
Žlab podokap. R r.š. 330	bm	114	25	2850	3705	6555
Hák podokap.poplast. r.š. 330	ks	66	27	1782	2316,6	4098,6
Žlab čelo r.š. 330	ks	30	4	120	156	276
Kotlík žlabový ozd. r.š. 100	ks	198	3	594	772,2	1366,2
Koleno římsové p pr. 100	ks	318	3	954	1240,2	2194,2
Koleno lisované 72/ pr. 100	ks	162	3	486	461,7	947,7
Roura svodová pr. 100	bm	114	18	2052	1949,4	4001,4
Objímka kulatá pr. 100	ks	80	12	960	912	1872
Oplechování římsy r.š. 330	bm	132	26	3432	4461,6	7893,6
Lemování zdí r.š. 400	bm	162	36	5832	5715,36	11547,36
Oplechování atiky oblo r.š. 500	m2	238	32	7616	9520	17136
Oplechování atiky rovn r.š. 750	m2	270	3	810	1013	1822,5
Oplechování římsy pr. 80	ks	132	26	3432	3775,2	7207,2
Klempířské práce celkem						66917,76

Ostatní práce a přimoci

		jdn/množ cena/jedn. množství		Hmoty	Montáž	celkem
Montáž shozu	bm	246	8	0	1968	
Prkenné bednění pod římsou	m2	342	14	4788	0	
Prkenné bednění pod římsou	m2	510	14	0	7140	

Celková cena za ostatní práce	4788	9108	13896
--------------------------------------	-------------	-------------	--------------

Lešení odhad 38400

Přesun hmot vodorovný a svislý 7200

Doprava materiálu a pracovníků 25000

Celková cena za nabídku stavebníci 623567


M. A. S.
K. A. S.

DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne 23. 10. 2017, usnesení č. 4057/119/RM/2017



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města Kolína



PhDr. Tomáš Růžicka, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady města