



KUJCP018HJW3

číslo smlouvy objednatele: SON/OREG/078/17/1
číslo smlouvy zhotovitele: 1710/1

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
jako objednatel

a

Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář

se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
IČO: 13890450
Zastoupená: Ing. Danielou Škubalovou
jako zhotovitel

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ze dne 31. 5. 2017

A.

V důsledku potřeby nezbytného rozšíření stavby - akce „**Most ev. č. 02215 – 3 Lhota Střelskohoštická**“ a požadavku stavebního úřadu Městského úřadu ve Strakonicih předložit před podáním žádosti o stavební povolení rovněž územní rozhodnutí a z toho vyplývající potřeby zhotovit dokumentaci pro územní rozhodnutí, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 takto:

I. V článku III (Předmět plnění) bod 2. zní:

2. Dílo bude mít následující části a rozsah:

2.1. Zpracování dokumentace ve stupni DÚR.

2.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.

2.3. Výkon „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

II. V článku III (Předmět plnění) se v první větě bodu 3 za slova „Předmětem díla je“ vkládá text „vypracování dokumentace ve stupni DÚR a“.

III. V článku V (Doba plnění) bod 1. zní:

1. Zhotovitel je povinen zhotoviteli předat dokumentaci pro územní řízení do **20 týdnů** od uzavření smlouvy ve znění a dokumentaci ve stupni DSP/PDPS do **14 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

IV. V článku VIII (Cena za dílo pro část B) bod 1. zní:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| část DÚR | 99 000,00 Kč |
| část DSP/PDPS + KBOZP | 155 500,00 Kč |
| DPH 21 % | <u>53 445,00 Kč</u> |
| Cena díla celkem vč. DPH | <u>307 945,00 Kč</u> |

V. V článku IX (Platební podmínky) body 2. a 3. zní:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předanou část díla – DÚR a za předanou část díla DSP/PDPS+KBOZP sjednanou cenu, vždy na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí části díla (podle čl. VI této smlouvy). Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny za část díla) bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % (pozastávka) za část díla DÚR bude uvolněno po právní moci územního rozhodnutí a zbývajících 5 % (pozastávka) za část díla DSP/PDPS+KBOZP bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

B.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., § 6).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne **16 -11- 2017**

V Plzni dne **16 -11- 2017**

Objednatel



.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel

.....
ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 06 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13884459, DIČ CZ 051090288

.....
Ing. Daniela Škubalová
majitelka firmy