

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S921/2016/214

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná Ing. Vlastimil Výborný, technický pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE], zastupitelnost:

[REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, telefonu: [REDAKCE] e-mail:
[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing Petr Dejmal

IČO: 76224767

DIČ: CZ8105194779

místem podnikání: Velká Losenice 15, Velká Losenice 592 11

autorizace v oboru Stavby pro plnění funkce lesa

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: GE Money Bank – Žďár nad Sázavou, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Program 2020 - Kamenné mosty Švadlenka; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S921/2016/214

I.

Doba plnění

1. Na základě dohody obou smluvních stran se dle dodatku č.2 SOD stanovuje termín dokončení díla – **31.12.2017**

II.

Cena a platební podmínky

1. Na základě vzniklých dodatečných nákladů vyvstalých v průběhu projednávání stavby – nově požadavek na zpracování havarijního plánu, se výsledná částka navyšuje o 15 000 Kč bez DPH na konečných **190 000 Kč bez DPH**.

III.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

13. 09. 2017

Ve Velké Losenici, dne:

V Brandýse nad Labem, dne: 25-09-2017

