

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001.1/1	Číslo ZBV: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice a sanace objektů - 2. etapa			
Strany smlouvy o dílo č. 431/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15. 8. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	19 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: =====			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-10 791,67	0,00	-10 791,67	10 791,67
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Čermák M - SILNICE a.s.	datum
	podpis		
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dana Hadačová	datum
	podpis		
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta APIS. s r.o.	datum
	podpis		
Supervize	jméno	-	datum
	podpis		
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum
	podpis		
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Božena Chámová	datum
	podpis		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
		Bc.	
		Zdeněk Dvořák, KSÚS	datum
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno		podpis
		Bc. Martin Starý, starosta Kutné Hory	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum
		Ing. Václav Kučera M - SILNICE a.s.	podpis
			Číslo paré: