

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice a sanace objektů - 2. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Celkový změnový rozpočet SO 001.1 pro ZBV 9	1	
Posouzení provedení sanačních a zabezpečovacích prací "Odstranění havarijního stavu na silnici III/3377"	14	
Zápis RAMO č. ze dne 27. 10. 2017	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	19	