

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 8.6. 2016 (dále jen „dodatek č.1“)

JÍDELNÍ VÝTAH MŠ VRCHLICKÉHO, BEROUN

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, 26643 Beroun-Centrum
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 236, email: omi10@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	CZ Lift s.r.o.
IČO	27653625
DIČ	CZ 27653625
Adresa sídla	U Prosecké školy 281/11, 190 00 Praha
Právní forma	s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 121811
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Karel Hrstka
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Karel Hrstka, tel. 602 651 765, email: karel.hrstka@cزلift.cz
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu	2588147001/5500

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2016, kterým se mění původní ustanovení smlouvy o dílo s tím, že v ostatních ustanoveních je smlouva o dílo ze dne 8. 6. 2016 neměnná a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu úpravy rozměrů výtahové kabiny a výtahových dveří a mění a upravuje následující články smlouvy o dílo:

1. Předmět díla

Výtahová kabina je vyrobena v rozměrech - šířka 800 mm, hloubka 600 mm a výška 900 mm. Tato úprava nemá zásadní vliv na funkci a provoz jídelního výtahu.

Výtahové dveře jsou vyrobeny v rozměrech – šířka otvoru 800 mm a výška otvoru 900 mm. Výška otvoru odpovídá skutečné výšce výtahové kabiny a úprava nemá zásadní vliv na funkci a provoz jídelního výtahu.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu smlouvy ve sjednané době:

zahájení díla: 18. 7. 2016
dokončení díla: 11. 8. 2016
nejzazší předání díla: 12. 8. 2016

3. Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Cena celkem původní	335.590,99 Kč	70.474,10 Kč	406.065,09 Kč
Cena celkem po úpravě	317.590,99 Kč	66.694,10 Kč	384.285,09 Kč

Závěrečná ustanovení

Strany se dohodly, že po ukončení dodatku č. 1 ke smlouvě trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2016 zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2016 (společně „smlouva ve znění dodatku č. 1“) podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 všemi smluvními stranami.

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno Radou města Beroun usnesením č.420/2016 ze dne 10.8.2016

Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je upravený položkový rozpočet.

V Berouně dne 10.8.2016

V Berouně dne 10.8.2016

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Karel Hrstka, jednatel