

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce:	Rekonstrukce společenského centra Brno – sever – II. etapa		Číslo změn. listu	01/2017
Číslo zakázky (SoD):	2017/2693/OŠK/65	Zpracoval: Vlastimil Boháč	Datum : 13.11.2017	
Popis změny: V průběhu realizace vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Potřeba dodatečných prací vznikla na základě požadavků objednatele a tyto práce jsou pro dokončení díla nezbytné (soupis nutných prací je součástí dodatku č. 1). Změny spočívají v následujícím: - obložení vnějších stěn cihelnými pásky, - změny skladby střešní konstrukce a dodatečná sanace střešních vazníků, - zhotovení „Chytré zdi“ umožňující psaní přímo na zeď, - dodávka 7 ks rolet do zasedací místnosti v 1. NP, - změna přístupového chodníku z důvodu zásobování a návozu techniky – provedení jako pojízdný, - hliníkové dveře navržené pod ramenem vnějšího schodiště nebudou dodány. Z důvodu změny rozměrů výtahu – zvětšení kabiny z důvodu většího komfortu pro uživatele, je termín dokončení do 31. 01. 2018.				
Cena dodatku č. 1 (bez DPH): Vícepráce 379.817,00 Kč Méněpráce 94.653,00 Kč Rozdíl 285 164,00 Kč				
Změna vyvolána <input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele <input type="checkbox"/> dodavatelem <input type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> vyšší mocí				
Poznámka : Práce byly oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo čl. IV. Cena díla, odst. 4.4. (4.4.1, 4.4.2 či 4.4.3). Práce jsou oceněny dohodnutým postupem. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky, které jsou součástí rozpočtu z SOD č. 2017/2693/OŠK/65. Ostatní položky, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Veškerý vznik, popis a řešení změny jsou popsány ve stavebním deníku.				
Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.				

Za TDI:

Ing. Miroslav Hyšpler

.....
Podpis

.....
Datum

Za zhotovitele:

p. Boháč

.....

Podpis

.....

Datum

Za objednatele:

Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI

.....
Podpis

.....
Datum