

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.8.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Libor Schwarz

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1060350277/0100

IČ: 49459171, DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Jiří Plánka

bankovní spojení: KB Zlín, a.s., č.ú.: 35-1597080297/0100

IČ: 25560191 DIČ: CZ25560191

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce hřiště – II.etapa“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Text čl. V. odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>Základní smluvní cena bez DPH:</i>	<i>2 381 815,16 Kč</i>
<i>Cena víceprací podle změnového listu č.1</i>	<i>263 776,56 Kč</i>
<i>Cena méněprací podle změnového listu č.2</i>	<i>- 192 237,80 Kč</i>
<i>Cena víceprací podle změnového listu č.3</i>	<i><u>144 150,55 Kč</u></i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, bez DPH:</i>	<i>2 597 504,47 Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>545 475,94 Kč</i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, včetně DPH:</i>	<i>3 142 980,41 Kč</i>

3. Text čl. IV odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **15. 12. 2017**“*

Důvodem k úpravě lhůty provádění je rozšíření předmětu díla o sadové úpravy, obsažené ve změnovém listu č.3.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Ostatní, výše neuvedená ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy:

č. 1 – Změnové listy č.1 – 3, dokládající úpravu smluvní ceny

V Ivančicích dne 20.11.2017

.....
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Mgr. Radek Musil, ředitel
za objednatele

.....
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
Marek Binar, jednatel
za zhotovitele