



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2808/2017  
ZČ 120.024.00.002.0  
ID RS smlouvy 2857926  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2000/2017 uzavřené dne 5. 9. 2017  
na akci „Čp. 2 –Ústav šlechtičen - depozitář“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Petr Sekyra**

se sídlem: Vratislavská 386/7, Bohnice, 181 00 Praha 8  
korespondenční adresa: U Lesa 932, 251 68 Sulice  
IČO: 45776091  
DIČ: CZ6610141428  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2000/2017 uzavřené dne 5. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Jedná se zejména o opravy omítek, opravy nátěru okna včetně deštění, úpravy nosných kovových konstrukcí dle skutečného stavu stávající konstrukce“.*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o text následujícího znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH* *135.056,- Kč*  
*(slovy: jednotřicetpět tisíc padesát šest korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH* *930.248,80 Kč*  
*(slovy: devět set třicet tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a osmdesát haléřů)*

### **Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:**

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH* *1.065.304,80 Kč*  
*(slovy: jeden milion šedesát pět tisíc tři sta čtyři korun českých a osmdesát haléřů)*

*Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH* *223.714,- Kč*  
*(slovy: dvě stě dvacet tři tisíc sedm set čtrnáct korun českých).“*

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2000/2017 uzavřené dne 5. 9. 2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

---

Petr Sekyra

zhotovitel

---

Ing. Ivo Velišek, CSc.  
ředitel

Správa Pražského hradu  
objednatel