

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-57 ze dne 9. 1. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Martin Seifert**
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 512 31
IČO/r.č.: 13237365
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Martinem Seifertem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	329 E s 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	20 094	11.-12.
Vkládá se	326 C k 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	22 325	11.-12.
Vkládá se	329 G k 36	[REDAKCE]	[REDAKCE]	19 503	11.-12.
Vkládá se	327 C k 27	[REDAKCE]	[REDAKCE]	174 080	11.-12.
Vkládá se	322 C k 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	20 265	11.-12.
Vkládá se	326 B k 47	[REDAKCE]	[REDAKCE]	5 820	11.-12.
Vkládá se	325 C k 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	60 500	11.-12.
Vkládá se	330 B s 36	[REDAKCE]	[REDAKCE]	30 200	11.-12.

Důvod: Dodatečné zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 1. 11. 2017
oprávněný zástupce

V Roztokách u Jilemnice, dne: 1. 11. 2017
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [REDAKCE]

č. 01: [REDAKCE]

Martin Seifert
SLUŽBY V RÁMCI LESNICTVÍ
A TĚŽBY DŘEVA

Halk [REDAKCE] se
IČO [REDAKCE] 34

[REDAKCE]
zhotovitel