

Rozpočet k Změnám - Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Suvorovova 538
742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:48035599
DIČ:CZ48035599

Objednatel: Město Kopřivnice
Štefanikova 1163
742 21 Kopřivnice

IČO:002 98 077
DIČ:CZ002 98 077

	rozpočtové náklady	provedeno od začátku	fakturovaný měsíc	zbývá
VCP poklop v ploše	6 338,00			
VCP kamerový systém	33 611,74			
MCP kamerový systém	-18 875,00			
VCP závlaha	27 755,61			
MCP závlaha	-35 870,78			
VCP oplocení	25 266,00			
MCP oplocení	-29 441,47			
MCP demontáž obrub	-7 646,11			
MCP uliční vpust	-4 434,60			
Celkem VCP	92 971,35			
Celkem MCP	-96 267,96			
CELKEM	-3 296,61			

základ pro DPH 21%	-3 296,61	0,00	0,00	0,00
DPH 21%	-692,29	0,00	0,00	0,00

Cena celkem za stavbu s DPH	-3 988,90	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Prohlášení

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají ceně

za zhotovitele

za objednatele