

## **Dodatek č.7**

ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2014

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **Město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **M - SILNICE a.s.**

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **dodatku č.7 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek č.7“)

Název veřejné zakázky

**Technická vybavenost Lidické náměstí – východ v Jičíně**

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek IV.

#### **Doba a místo plnění**

Ukončení doby plnění se mění následovně:

Ukončení doby plnění: nejpozději do **31.8.2018**

Článek V.  
**Cena díla**

Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty víceprací a méněprací povyšuje o částku **794.195,63 Kč bez DPH, tj. 960.976,71 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.5, dodatku č.6 a dodatku č.7 činí celkem:

Cena bez DPH	15.473.481,81 Kč
DPH 21%	3.249.431,18 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>18.722.912,99 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.7 byl schválen Radou města Jičína č. 104 usnesením č.28/104/RM ze dne 22.11.2017.
2. Tento dodatek č.7 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek č.7 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.7 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
M – SILNICE a.s.  
Ing. Zdeněk Babka  
výkonný ředitel