

Změnový list č.2 vícepráce

Rozpočet	2	Sponkování podlahy 2.a1. podlaží	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
2017	SO - 02 Opravy podlah		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2017	ÚP ve Svitavách - opravy		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2017
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	15 385	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	15 385	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	15 385	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 385	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		15 385 Kč
DPH		21,0 %		3 231 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 616 Kč

Poznámka :