

## Změnový list č.7 méněpráce

<b>Rozpočet</b>	1	<b>SO- 01 oprava elektroinstalace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>2017</b>			Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017</b>	<b>ÚP ve Svitavách</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	37 729	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		37 729	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		37 729	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		37 729	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			37 729 Kč
DPH	21,0 %			7 923 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>45 652 Kč</b>

Poznámka :