

Smlouva o dílo č. 41713

Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

mezi

Objednatel : Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Paseka 145

78397 Paseka

Zastoupený: MUDr. Zdenkou Polzerovou, MBA - ředitelkou

Ing. Miroslavem Čeladníkem – ve věcech smluvních

Antonínem Zeman – ve věcech technických

IČO : 00849081

DIČ : CZ00849081

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

číslo účtu : 234517547/0300

Zapsaný : KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947

a

Zhotovitel : Krejčí Building 4 you s.r.o.

Průmyslová 2564/10

785 01 Šternberk

Zastoupený: 

IČ : 278 37 882

DIČ : CZ27837882

Bankovní spojení : KB Šternberk

číslo účtu : 

Zapsaný : OR KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 43171

1. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy č. 41713** uzavřené dne 9. 10. 2017 (dále jen "smlouvy") následovně:

V bodě „ IV. Cena předmětu plnění“ bude nahrazen text novým textem

Smluvená celková pevná cena díla činí:

cena bez DPH	246 581,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>51 782,00 Kč</u>
Celkem včetně DPH	<u>298 363,00 Kč</u>

- Cena víceprací požadovaných objednatelem musí být dohodnuta před provedením, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny.

- Cena méněprací bude rovněž stanovena dohodou. O cenu méněprací bude snížena smluvená cena.

Ostatní části smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

2. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
- Dodatek nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou stran.
- Účinnosti Dodatek nabývá zveřejněním v Registru smluv.

V Pasece dne 15 -11- 2017

Ve Šternberku dne 15 -11- 2017