



Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě ve znění dodatku č. 1 se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.2.** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.3.** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.4.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.6.** Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 19 přijatém na 68. schůzi Rady města Blansko dne 31.10.2017.

V Blansku,  
Za objednatele

dne 16. 11. 2017

V CHOCEM, dne

13. 11. 2017

Za projektanta

Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města

Labořo ateliér s.r.o.  
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach  
jednatelé společnosti