

Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L, IČO: 67245021

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera

Časový harmonogram stavby: návrh

Název		11.17	12.17	1.18	2.18	3.18	4.18
Předání/převzetí staveniště		1.11.2017					
Příprava staveniště							
SO 00	Příprava území						
SO 01	Dřevěné molo, zábradlí						
SO 02	Pískovcová zeď						
SO 03	Zpevněné plochy pro pěší						
SO 04	Okolo památného dubu						
SO 05	Mobiliář a oplocení						
SO 06	Sadové úpravy						
Předání stavby							20.4.2018