

Technické služby Karviná, a.s.		
Datum doručení:	1.11.2017	Vyřizuje:
Pořadové číslo:	4477/2017	AK
Počet listů:	1	Počet příloh:
		Spis.zn.:
		322 15

## Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 26/90/2017

uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Název: **JP KOVO s. r. o.**

Adresa: **Železničářů 1517/6a  
736 01 Havířov -Město**

IČO: **26857812**

DIČ: **CZ 26857812**

plátce DPH

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS  
v Hradci Králové, spisová značka 31524 C

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **86-6142400277/0100**

Telefonní číslo: **+ 420 603 807 640**

(dále jen zhotovitel)

#### Objednatel:

Název: **Technické služby Karviná, a.s.**

se sídlem: **Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v  
Ostravě, oddíl B, vložka 1215

zastoupena: **Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti na základě plné  
moci udělené představenstvem ze dne 14. 6. 2017**

ve věcech provozních oprávněn jednat:

**Vladimíra Čapková, DiS.**

Tel.: **596 302 115, 724 291 670**

e-mail: **jakost@tsk.cz**

IČ: **65138082**

DIČ: **CZ 65138082**

Plátce DPH

Bank. spoj.: **Komerční banka, a. s., pobočka Karviná**

Číslo účtu: **19-3488910297/0100**

(dále jen objednatel)

Obě smluvní strany mezi sebou uzavírají dodatek následujícího znění:

1.

Článek bodu IV. zejména bod 4.2 se mění a to na:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 30. 11. 2017**. Původní termín se posouvá s ohledem na požadavek objednatele provádět stavbu ve 2 etapách. Jedná se o skladování soli v jedné polovině stavby.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.


Účinnost tohoto dodatku byla dohodou obou smluvních stran stanovena od 01. 11. 2017

V Karviné dne 25. 10. 2017

V Karviné dne 25. 10. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:



Jednatel  
Jiří Peca

Technické služby Karviná, a. s.  
ul. Bohumínská 1878  
735 06 Karviná-Nové Město  
-1-



ředitel společnosti  
Technické služby Karviná, a. s.  
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA

## Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 26/90/2017

Technické služby Karviná, a.s.		
Datum doručení:	29.11.2017	Vyřizuje:
Pořadové číslo:	4854/2017	AĚ
Počet listů:	1	Počet příloh:
	/	Spis.zn.:
		3.2.2.15

uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Název: **JP KOVO s. r. o.**  
Adresa: **Železničářů 1517/6a**  
**736 01 Havířov -Město**  
IČO: **26857812**  
DIČ: **CZ 26857812**  
**plátce DPH**  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS  
v Hradci Králové, spisová značka 31524 C

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
Číslo účtu: **86-6142400277/0100**  
Telefonní číslo: **+ 420 603 807 640**

(dále jen zhotovitel)

#### Objednatel:

Název: **Technické služby Karviná, a.s.**  
se sídlem: **Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město**  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v  
Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
zastoupena: **Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti na základě plné  
moci udělené představenstvem ze dne 14. 6. 2017**

ve věcech provozních oprávněn jednat:

**Vladimíra Čapková, DiS.**

Tel.: **596 302 115, 724 291 670**

e-mail: **jakost@tsk.cz**

IČ: **65138082**

DIČ: **CZ 65138082**

**Plátce DPH**

Bank. spoj.: **Komerční banka, a. s., pobočka Karviná**

Číslo účtu: **19-3488910297/0100**

(dále jen objednatel)

Obě smluvní strany mezi sebou uzavírají dodatek následujícího znění:

1.

Článek bodu IV. zejména bod 4.2 se mění a to na:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 30. 04. 2018**. Původní termín se posouvá s ohledem ke klimatickým podmínkám. Jedná se zejména o nátěry konstrukcí.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.

Účinnost tohoto dodatku byla dohodou obou smluvních stran stanovena od 01. 12. 2017


V Karvině dne 28. 11. 2017

V Karvině dne 28. 11. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Technické služby Karviná, a. s.  
ul. Bohumínská 1378  
735 06 Karviná-Nové Město  
-1-



Jednatel  
Jiří Peca



ředitel společnosti  
Technické služby Karviná, a. s.  
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA