



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## *DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO*

č. objednatele 255/2017  
č. zhotovitele 86/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **„Protipovodňová opatření města Hostinné“**

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### **Město Hostinné**

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné  
IČO: 00277908  
DIČ: CZ00277908  
číslo účtu: 1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu ČNB: 94-1821601/0710  
zastoupené: Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou  
na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

##### **BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.**

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město  
IČO: 27781275  
DIČ: CZ27781275  
číslo účtu: 180369875/0600, MONETA MONEY Bank, a.s.  
jednající: Luděk Bártek, jednatel společnosti  
na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 19.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Hostinné“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k pozdnímu vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory od implementační agentury objednateli a s ohledem na klimatické podmínky se smluvní strany dohodly na změně smlouvy.

## II.

### ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- V čl. III odstavec 3 smlouvy (Doba a místo plnění) nově zní: „Předpokládaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 31.03.2018.“.

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nasává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné dne 20.11.2017 usnesením č. 1544/100/RM/2017.
5. Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním tohoto dodatku smlouvy. Na důkaz toho jej dobrovolně a vážně podepisují.

V Hostinném dne 22.11.2017

V Praze dne 24.11.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Luděk Bártek v. r.  
jednatel společnosti