



## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

„PPO stoka JIH“

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016000076

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:

### 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice  
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

- 1.2. **Zhotovitel** VH-TRES spol. s r.o..  
sídlo: Senovážné náměstí 204/1, 370 01 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598  
IČ: 15771822  
DIČ: CZ 15771822  
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

### 2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 2. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016000076, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „PPO stoka JIH“ a závazek Objednatel za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 20. 9. 2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě.
- 2.2. Smluvní strany se z objektivního důvodu spočívajícího v nutnosti koordinace díla dle Smlouvy s dalším dílem (stavbou), jehož investorem je rovněž Objednatel (s označením stavby jako „Stoka JIH – stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice“), a spolupráce s třetími subjekty dohodly, v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 3.1. Smlouvy.  
Nově zní bod 3.1.:

### 3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

3.1.1. zahájení prací

do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy

3.1.2. předložení dokumentace DUR

do 02/2018

3.1.3. komplexní biologický průzkum

do 20 týdnů od zahájení prací dle bodu 3.1.1.

- |  |  |
|--|--|
| 3.1.4. provedení inženýrské činnosti<br>a podání žádosti k územnímu rozhodnutí | do 12 týdnů ode dne předložení DUR dle<br>bodu 3.1.2.              |
| 3.1.5. předání ÚR s doložkou právní moci                                       | do 12 týdnů od podání žádosti                                      |
| 3.1.6. předání dokumentace ke stavebnímu<br>povolení                           | do 8 týdnů od předání ÚR dle bodu 3.1.5.                           |
| 3.1.7. provedení inženýrské činnosti pro<br>stavební řízení                    | do 12 týdnů od předání DSP dle bodu<br>3.1.6.                      |
| 3.1.8. předání stavebního povolení<br>s doložkou právní moci                   | do 9 týdnů zahájení stavebního řízení                              |
| 3.1.9. předání PDPS  | do 8 týdnů od předání stavebního<br>povolení s nabytím právní moci |
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve formě tohoto Dodatku č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s touto změnou se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 5.1. Smlouvy.  
Nově zní bod 5.1.:

## 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH .....	272.000,- Kč
z čehož	
a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy bude uhrazeno .....	37 % z celkové ceny díla bez DPH
b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy bude uhrazeno .....	13 % z celkové ceny díla bez DPH
c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy bude uhrazeno .....	7 % z celkové ceny díla bez DPH
d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno .....	2 % z celkové ceny díla bez DPH
e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno .....	21 % z celkové ceny díla bez DPH
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno .....	7 % z celkové ceny díla bez DPH
g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno .....	3 % z celkové ceny díla bez DPH
h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno .....	10 % z celkové ceny díla bez DPH

DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel pět (5) vyhotovení.

- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je písemným potvrzením dohody uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu června 2017. Žádná ze smluvních stran tak není v prodlení s plněním svých povinností týkajících se včasnosti plnění vyplývajících ze Smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho případných příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne 27 -11- 2017

.....  
Ing. Zdeněk Šeda  
vedoucím investičního odboru  
Magistrátu města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 21 -11- 2017

.....  
Ing. Daniel Vaclík  
jednatel  
VH-TRES spol. s r.o.

**VH-TRES spol. s r.o.** ©  
**OBHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY**  
Průmyslní nám. 1, 37001 České Budějovice  
Tel.: 385 775 144  
IČO: 15171822 DIČ: CZ15771822

