



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 OBJEDNÁVKY – SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PU-001496

č. smlouvy poskytovatele: 12 707 01

na realizaci zakázky

„I/24 Horusice, most ev.č. 24-002 – PDPS“

ISPROFIN: 5001110007.27970

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený

ve věcech smluvních:

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

, tel.:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupený

ve věcech smluvních: , jednatel

ve věcech technických:

, tel.:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Vzhledem k tomu, že stavba dosud nebyla zahájena a její realizace se předpokládá v roce 2018, Smluvní strany se dohodly na čerpání zasmluvněné položky 2. Výkon AD při realizaci stavby „I/24 Horusice, most ev.č. 24-002“ a na této úpravě objednávky – smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

Upravují se články:

II. Doba plnění

Doba pro dokončení a předání Služeb činí:

- odevzdání PDPS do: 31.10.2016 – beze změny
- **dokončení služeb Autorského dozoru do: 31.12.2018**

VII. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne:

V Praze dne : 20.11.2017

27 -11- 2017

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel Pontex, spol. s r.o.
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.)