

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1785/2017 - SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 031

DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Horní Vltava
[redacted], vedoucí provozního střediska Strakonice
[redacted], úsekový technik

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel

IČ: 14499924

DIČ: CZ14499924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 7. 2017, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem „**Novosedelský potok, IDVT 10256214, ř.km 6,280-6,830, Štěchovice – oprava regulace**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Nové znění odstavce 1.:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši $1\,449\,100,00 + 232\,526,30 = 1\,681\,626,30$ Kč bez DPH.

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesátjedentisícšestsetdvacetšestkorunčeských a třicethaléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Českých Budějovicích dne 23. 11. 2017 V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2017

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
Povodí Vltavy, státní podnik
ředitel závodu Horní Vltava

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS-Vodohospodářské stavby