

číslo smlouvy o dílo objednatele: 2017/2730/OM/069/2

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17-2018

DODATEK Č.2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever

(bude doplněno před podpisem smlouvy)

(bude doplněno před podpisem smlouvy)

44992785

CZ44992785

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

ING-CZECH s.r.o.

U KS v Brně vložka C 59836

Lidická 718/77, 602 00 Brno

Ing. Peter Flimmel, jednatel

Mgr. Tomáš Vomela, jednatel

Ing. Peter Flimmel, jednatel

Ing. Roman Kulíšek

28303474

CZ 28303474

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo na akci: „KD Zeiberlichova – rekonstrukce obvodového pláště“ v následujících článcích:

III.

Doba plnění

- 3.1 Dokončení díla: - nejpozději do 30.11. 2017 se prodlužuje do 30.4.2018 dle platného Harmonogramu viz. příloha č. 1

2. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek.č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech , z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany po řádném přečtení dodatku této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku č. 2

smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašuji, že dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepisuji.

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

Tento dodatek byl schválen na 7/64 schůzi Rady městské části Brno-sever, konané 16.11.2017.

Příloha: č.1 – harmonogram postupu prací

V Brně

V Brně 24 -11- 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarostka
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

.....
Za objednatele:
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever

.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:
Ing. Peter Flimmel
jednatel společnosti ING-CZECH s.r.o.

ING-CZECH s.r.o.
stavební společnost
Lidická 77, 602 00 Brno

ING CZECH

IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474 ①

