

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2475/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních
 a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Horní Berounka
 [redacted], říční dozor úseku Horní Berounka

İČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
 sídlo: K Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
 korespondenční adresa: Plzeňská 981, 337 01 Rokycany
 oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: Zdeněk Horejš, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavební ředitel

İČ: 46883037
 DIČ: CZ46883037
 bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 107482
 tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **10.12.2017**

III. Cenové a platební podmínky

- Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě konečné zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí dokončeného díla. Faktura bude vystavena a předána objednateli v den uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2475/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 [redacted]
 ředitel závodu Berounka
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Zdeněk Horejš
 jednatel společnosti
 S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.