



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY

který v souladu s ustanoveními § 536 až § 565 a § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Dotatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody mění a doplňují ustanovení smlouvy O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY ze dne 11. 9. 2008 (dále jen „smlouva o dílo“) takto :

uzavírají smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

JAKOŽTO OBJEDNATEL (DÁLE JEN "KLIENT")

Sídlo : nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
za KLIENTA jedná : prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., rektor
RNDr. Alexander Černý, kvestor
IČ : 70883521
DIČ : CZ70883521
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu : 27-1925290227/0100



a

Sdružení FHS - UTB - DSP

Representant sdružení : AED project, a.s.
Člen sdružení : Bomart spol. s r. o.

JAKOŽTO ZHOTOVITEL (DÁLE JEN "ARCHITEKT")

Sídlo : Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře
za ARCHITEKTA jedná : Ing. Zbyněk Ransdorf
ARCHITEKT je zastoupen autorizovanou osobou :
Ing. Zbyněk Ransdorf, (číslo autorizace : 0007956)
IČ : 61508594
DIČ : CZ61508594
bankovní spojení : Komerční banka a. s.
číslo účtu : 43-3939840217/0100
identifikace : Zapsán v OR, vedeném u Městského soudu, oddíl B vložka 8239

Podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha 5, živnostenský odbor, Nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. smlouvy byly po dohodě obou smluvních stran změněny následovně :

3.1.1 TERMÍNY PLNĚNÍ V ODPOVĚDNOSTI ARCHITEKTA :

- 3.1.1.1 zahájení prací na zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP), (podle § 110 odst. 2 písm. b stavebního zákona a podle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, - viz. příloha č.1 smlouvy) 01.09.2008;
- 3.1.1.2 zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP), (podle § 110 odst. 2 písm. b stavebního zákona a podle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, - viz. příloha č.1 smlouvy) 29.1.2009;
- 3.1.1.3 obstarání pravomocného stavebního povolení 28.06.2009
- 3.1.1.4 zahájení prací na zhotovení zadávací dokumentace stavby (TDW), (podle § 44, § 45, § 46 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, - viz. příloha č.2 smlouvy), 14.03.2009
- 3.1.1.5 zhotovení zadávací dokumentace stavby (TDW), (podle § 44, § 45, § 46 zákona č. 137/2006Sb. , o veřejných zakázkách, - viz. příloha č.2 smlouvy), do 08.05.2009;

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v původním znění beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží KLIENT a dva ARCHITEKT. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č.1 dobře znám v celém jeho rozsahu a obsahu. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Ve Zlíně dne :

V Praze dne :

za KLIENTA (Objednatel)



za ARCHITEKTA (Zhotovitele)