

č. objednatele: 185-2013-514204/7  
č. zhotovitele: 21/2013

## DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Tento dodatek se uzavírá na základě posouzení žádosti zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 494795/2017. SPÚ – Pobočka Rychnov nad Kněžnou posoudila žádost zhotovitele jako opodstatněnou, o čemž dne 25.10.2017 sepsala zápis. Na základě těchto skutečností se uzavírá tento dodatek.

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
**Adresa:** Jiráskova 1320  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Karel Káda  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel:**  
**Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.**  
**Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.**  
**Adresa:** Elišky Přemyslovny 401,156 00 Praha 5  
**Kontaktní adresa:** Mánesova 75, 120 00 Praha 2  
**Zastoupený:** doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Libuše Pražáková  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 48114723/CZ48114723  
**Telefon/fax:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636  
**Člen sdružení č. 2** AGROPLAN, spol. s r.o.  
**Adresa:** Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Ing. Janou Švábovou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Švábová  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Švábová

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**IČ/DIČ:** 48110141/CZ48110141  
**Telefon/fax** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**E-mail:** XXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze  
pod č. C 16154

### **Čl. I. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění

„Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce do **31.1.2018**

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Rychnově nad Kněžnou dne 6.11.2017  
**Z a o b j e d n a t e l e:**

V Praze dne 26.10.2017  
**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.  
Státního pozemkového úřadu

.....  
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
jednatel reprezentanta sdružení