

## DODATEK Č.1

### ke smlouvě o dílo č. S930/2017/284

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

Jaroslav Švojr, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň

č. telefonu: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**PLANSTAV a.s.**

IČO: 252 00 976

DIČ: CZ 252 00 976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 552

sídlo: Kaznějovská 1216/21, 323 00 Plzeň

zastoupený: Stanislava Mužíková – statutární ředitelka

ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/284 se závazkem zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

**PD AB KI Plzeň – Stavební úpravy 3.NP**, dále jen projektová dokumentace.

Při zpracování projektové dokumentace byla zjištěna potřeba úpravy a doplnění části zadání o řešení klimatizace s serverovně v I.NP budovy KŘ Plzeň a úpravy hromosvodu na objektu dle platné ČSN. Na základě této změny se mění odst. 1 článku III. Cena a platební podmínky.

## **C e n a a p l a t e b n í p o d m í n k y**

### **Původní znění článku III. odst. 1:**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **45 000 Kč bez DPH**, slovy čtyřicetpětisícikorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

### **Nové znění článku III. odst. 1:**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **52 500 Kč bez DPH**, slovy padesátdvatisícipětsetkorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/284 zůstávají beze změn.**

## **Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 20.11. 2017

V Plzni , dne: 20.11. 2017

.....  


Za zhotovitele  
Stanislava Mužíková



.....  


Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

