

## Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### 1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
IČO: 046 50 522  
DIČ: CZ04650522  
zastoupena: Ing. Jiřím Eliášem, členem představenstva  
datová schránka: gg6ehmp  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### 2. ITSTAV.Pater s.r.o.

se sídlem: Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhřetěves, PSČ 104 00  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
IČO: 243 03 178  
DIČ: CZ24303178  
zastoupena: Ivanem Tencerem, jednatelem  
datová schránka: 26tc63m  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194245  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

tento

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce (dále jen „dodatek“)

### Preambule

Smlouva o dílo na stavební práce ze dne 14. 9. 2017 byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava nebytového prostoru Pernerova 8, Praha 8“.

## Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací podle Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „Oprava nebytového prostoru č. 501 – Pernerova 427/8, Praha 8, p.č. 51, k.ú. Praha – Karlín“, vypracované Alešem Němcem, přičemž zodpovědným projektantem je Ing. Karel Fousek. (dále jen „dílo“) za podmínek uvedených ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu prodloužení termínu dodání díla ke Smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

## Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, a to takto:  
*„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví na 31. 12. 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“*
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy, a to takto:  
*„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každý kalendářní měsíc, přičemž součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací dle odst. 6.6. tohoto článku smlouvy. Konečná faktura bude vystavena až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.“*
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.



Osmá správa  
majetku a služeb a.s.

3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne ..... 29. 11. 2017 .....

V Praze dne ..... 29. 11. 2017 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Osmá správa majetku a služeb a.s.**  
Ing. Bc. Jiří Eliáš, člen představenstva

.....  
**ITSTAV.Pater s.r.o.**  
Ivan Tencer, jednatel

Osmá správa majetku a služeb, a.s.  
Nekvasilova 625/2  
186 00 Praha 8

Tel.:   
Mob.:   
Web: [www.osms.cz](http://www.osms.cz)

IČ: 04650522  
DIČ: CZ04650522